

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/2017**  
uzavretá podľa § - u 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. ZHOTOVITEĽ :**

Názov:	<b>SOAR, spol s r. o.</b>
Zastúpený:	Bc. Gregor Hudec, konateľ
Adresa:	Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO:	36 380 041
DIČ	2020097508
IČ DPH:	SK2020097508
Oprávnená/é osoba/y k rokovaniam:	Bc. Gregor Hudec, konateľ
Banka:	VÚB, a.s., pobočka Čadca, Fraňa Kráľa 1504, 022 24 Čadca
Číslo účtu:	SK76 0200 0000 0019 2299 2151
Telefón:	041/732 22 11
Fax:	
Elektronická pošta:	soar@soar.sk

**1.2. OBJEDNÁVATEĽ**

Názov:	<b>Mesto Turany</b>
Adresa:	Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
IČO:	00316962
DIČ:	2020595049
Konajúci:	Ing. Miroslav Blahušiak - primátor
Banka:	Prima Banka, a.s.
Číslo účtu:	SK06 5600 0000 0030 0202 3007
Kontaktná osoba:	Roman Maťko
Telefón:	043/429 2400
Fax:	043/4292402
Elektronická pošta:	obecturany@centrum.sk

**Článok 1. Predmet dodatku**

Týmto dodatkom sa vypúšťajú omylom uvedené duplicitné položky v zmluve o dielo v časti rozpočet – D – SO 04 Ostatné oprávnené – stavebná časť.

- *Položka č. 43 K 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m – % - 30,499 – 1,10 EUR – 33,55 EUR*
- *Položka č. 44 K 783833020 Nátery povrchov betónových dvojnásobné s vysokou mechanickou odolnosťou – m2 – 23,700 – 8,56 EUR – 202,87 EUR*

Tieto položky nebudú fakturované.

Na základe bodu 6.7 b) a 5.8 Zmluvy o dielo v časti CENA sa z titulu navyiac prác podľa priloženého rozpočtu, výkazu výmer a súhrnného listu stavby v celkovej sume:

- Položky 1 až 100 priloženého rozpočtu v celkovej výške 37 457,90 EUR s DPH

mení bod 5.2 nasledovne:

Cena za zhotovenie diela je:

- Cena diela bez DPH	255 878,50 EUR
- DPH	51 175,70 EUR
- Cena celková / s DPH	307 054,20 EUR

Práce navyiac podľa priloženého rozpočtu vo výške 37 457 EUR s DPH tvoria neoddeliteľnú časť tohto dodatku č. 1 zmluvy o dielo.

Práce navyiac v uvedenej výške vznikli z dôvodu rozdielu oproti skutkovému stavu objektu a skutočne vykonaných stavebných prác vzhľadom k pôvodne spracovanej projektovej dokumentácii stavby.

## Článok 2. Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

V Turanoch dňa 14.11.2017

V Žiline dňa 14.11.2017

Objednávateľ : ..... Zhotoviteľ : .....